

立法院第 9 屆第 6 會期
財政委員會第 5 次全體委員會議

「前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算—法務部執行情形」
專題報告



法務部

107 年 10 月 11 日

主席、各位委員、各位女士、先生：

今天奉邀列席貴委員會議就「前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算—法務部執行情形」代表本部列席說明，並備質詢。謹就上開執行情形提供以下說明，敬請參考。

一、107 年度計畫工作項目已如期辦理完成

法務部(以下簡稱本部)依行政院「數位國家創新經濟發展方案(2017~2025 年)」重點工作「建構公教體系綠能雲端資料中心」，於前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算，編列 107 年度經費 1,980 萬元(新臺幣，下同，尚經立法院凍結 10%)，辦理「107 年度法務部資料中心設置整體計畫」(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)，主要工作項目為建置本部新一代主機虛擬化平台。本部已依原訂期程於 107 年 9 月 7 日完成各工作項目後，107 年 9 月 20 日完成驗收作業，並於 107 年 10 月 5 日完成款項支付。前開計畫編列之經費分配於 107 年 10 月，已依原訂進度如期執行完竣。

二、107 年度計畫經費執行率為 99.55%

107 年度經費 1,980 萬元，減計凍結 10%經費為 1,782 萬元，至 107 年 10 月 5 日止已執行金額為 1,774 萬元，執行率為 99.55%。

以上報告，敬請
主席、各位委員參考，謝謝。