

中華民國 107 年 10 月
立法院第 9 屆第 6 會期

國史館

前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算 執行情形口頭報告

報告人：副館長 何智霖

前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算 執行情形口頭報告

主席、各位委員女士、先生：

本館前瞻基礎建設第一期預算 5,085 萬元，大院決議凍結 10%，計 508 萬 5 千元，故目前可執行預算數為 4,576 萬 5 千元。截至 9 月 30 日止，本館第一期特別預算，累計分配數為 3,197 萬 1 千元，已執行 2,746 萬元，預算執行率為 85.89%。

截至第一期結束前，已發生契約責任、未核銷會簽數及預付款，目前預估將執行 4,523 萬 8 千元，即本館以第一期預算數 5,085 萬元計算，執行率約為 88.96%。

壹、執行情形部分

本館前瞻基礎建設計畫計 3 個分項來執行，截至 107 年 9 月 30 日止，相關業務執行成果如下：

一、建置檔案整合協作系統

(一)106 年 10 月進行系統評選公告前置作業規劃，完成 5 次需求研商會議。

(二)107 年 8 月 22 日決標由臺灣大學數位人文中心得標

承攬，9 月底已完成細部需求訪談，承攬廠商已完成細部需求規格書，完成第一階段查核，進入開發階段。

二、建置二二八事件檔案資料庫

(一)106 年 11 月 29 日召開「建置二二八事件檔案資料庫諮詢會議」，邀集史學研究、資訊技術及檔案管理領域學者專家，提供資訊系統開發建議。

(二)107 年 3 月 19 日與國家發展委員會檔案管理局訂定二二八事件檔案資料庫合作協議書，議定雙方工作分配及經費支付等事宜。

(三)與國家發展委員會檔案管理局合作辦理檔案目錄優化及個資清查預審，完成目錄優化作業計 3,923 件、1 萬 5,539 頁，檔案預審 9 萬 6,471 頁，檔案補編 135 案、3,209 件；另正撰寫系統需求書中。

三、臺灣發展相關珍貴檔案修復及數位化作業

(一) 前瞻計畫第一期珍貴檔案修復及數位化目標值為 175 萬頁，本館目前已完成 170 萬 4,390 頁，達成率 97.39%，其中裱褙修復 5 萬 4,485 頁，數位化 164 萬 9,905 頁。依年度分述如下：

1、106年10月至12月，完成檔案裱褙修復1萬428頁，檔案數位化23萬2,032頁。

2、107年截至9月30日止，完成檔案裱褙修復4萬4,057頁，檔案數位化141萬7,873頁。

(二) 107年3月，將前一年度(106年)完成數位化檔案，經清查後開放上網18萬頁；107年度數位化檔案，預計將開放至少75萬頁。

貳、遭遇困難

本館目前無論預算執行率或關鍵指標達成率，均符合目標或略有超前。惟預算凍結10%，計508萬5千元，至今未解凍，而經常門預算數多已發生契約關係，致使後續資本門在採購上因凍結致使須延後執行，盼大院體恤予以解凍，以利計畫執行。

參、結語

本館後續執行前瞻基礎建設計畫，仍將秉持「開放政府(open gov.)」政策，積極將數位化檔案史料開放線上閱覽，建置二二八事件資料庫及國內主要檔案機關共同之目錄協作系統，廣供各界運用查詢閱覽，敬請各位委員惠予支持。謝謝！