

立法院第9屆第6會期
財政委員會第5次全體委員會議

前瞻基礎建設計畫第1期（106~107年度）特別預算執行情形

「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」及

「財政部資料中心設置整體計畫」專題報告

財政部

中華民國107年10月11日

主席、各位委員先進，大家好：

今天貴委員會就「前瞻基礎建設計畫第1期（106~107年度）特別預算執行情形」進行專案報告，本部承邀列席深感榮幸。以下謹就相關內容扼要說明，敬請各位委員指教。

壹、計畫名稱

本部於前瞻基礎建設計畫「數位建設」第1期特別預算項下計有2項子計畫，包括「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」及「財政部資料中心設置整體計畫」，期程為106年9月至109年12月，全程預算新臺幣(下同)13億4,910萬元，第1期特別預算5億9,657萬5千元。

貳、計畫內容及期程

一、「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」

本計畫期程為106年9月至109年12月，全程預算9億3,110萬元，本部第1期（106~107年度）編列4億857萬5,000元，工作內容如下：

(一)強化基層機關資安防護，完備國家基礎建設

- 1.汰換（含擴充或更新）基層機關超過使用年限停產之資訊軟硬體設備，範圍包括本計畫期程內使

用超過7年以上之個人電腦、伺服器主機及資安防護設備等。

2. 強化政府機關之資安端點防護，完備縱深防禦。包含：防毒軟體、資產管理軟體、登入管理（如AD網域）及資安防護與鑑識軟硬體等。
3. 基層機關配合導入政府組態基準（Government Configuration Baseline，簡稱 GCB），以規範資通訊終端設備（如個人電腦）的一致性安全設定（如密碼長度、更新期限等），降低駭客入侵引發資安事件之風險。

(二)強化財政資訊共用系統防護，提供安全作業環境

汰換及強化國庫、關務、國產及賦稅（含國稅及地方稅）等共用資訊系統軟硬體平臺之資安防護相關設備，以達賦稅機關之資安防護核心需求，並具共同聯防之經濟效益。

(三)提升國內資通訊自主產品使用

資通訊軟硬體設備汰換以國產品為優先採購標的，全案50%經費採購國產品為目標。

二、「財政部資料中心設置整體計畫」

本計畫期程為107年1月至109年12月，全程預算4

億1,800萬元，本部107年度編列1億8,800萬元，工作內容如下：

為藉由資通訊技術整合資訊資源，提升本部資料中心運作效率及管理效能，建構穩健、彈性、綠能之資訊基礎建設，藉以提升電子化政府服務及品質，本計畫規劃以部為層級，採取「機房優化、平臺強化、整合集中」推動策略，逐步優化本部資料中心共用之服務環境，擴大共享平臺服務範疇，持續推動資訊系統整合集中，達成國家發展委員會(下稱國發會)推動以部會層級為集中之資料中心，及提升整體資訊價值之政策目標。期能在兼顧財政穩健基礎下，配合政府政務推動，滿足政府施政需求及支援國家財政資訊發展。

參、執行情形

一、「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」

(一)目標達成情形

1. 本計畫工作項目包括汰換(含擴充或更新)老舊或停產之資訊軟硬體設備、導入政府組態基準、強化共用資訊系統之平臺防護、強化端點之資安防護等，執行機關包括12個中央機關及22個地方

稅務機關，目前各機關均按本部核定計畫執行中，惟中央12個機關受預算凍結影響，部分核定金額暫緩執行。

2. 本計畫累計至107年9月30日，分配預算數為2億2,428萬7,000元，實際撥付數（實現數、執行數）為2億1,657萬8,800元，分配預算執行率為96.56%（實際撥付數／分配預算數，即2億1,657萬8,800元／2億2,428萬7,000元），未達100%原因為執行機關高達34個，各機關採購後多有剩餘款，將併下次分配預算（11月）執行完竣。

（二）預期效益

1. 中央機關及地方稅務機關：汰換老舊軟硬體設備、導入政府組態基準（GCB）、強化資通安全防護。
2. 財政資訊系統主管機關：強化財政資訊系統之軟硬體平臺、提供安全作業環境。

（三）預算執行情形

1. 目前預算執行情形

貨幣單位：新臺幣千元

計畫名稱	第1期 法定 預算數 A	分配預算數				累計 至 107.9.30 分配預算數 B+C	累計 至 107.9.30 實際撥付數 D	累計 至 107.9.30 分配預算 執行率 D/(B+C)	累計 至 107.9.30 法定預算 執行率 D/A
		106年 12月 B	107年 8月 C	107年 11月	107年 12月				
強化政府基層 機關資安防護 及區域聯防計 畫	408,575	40,000	184,287	184,288	-	224,287	216,578	96.56%	53.01%

2. 本計畫預算凍結及影響

依據大院審議中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案（106~107年度）決議歲出第4款本部主管第1項「財政資訊中心」項下計畫預算凍結百分之十，本計畫中央12個機關受預算凍結影響，部分核定金額暫緩執行，總計凍結金額為3,565萬7,500元。本計畫之目標在強化財政機關區域聯防及財政資訊共用系統資安防護，本部已於106年9月就各機關所提第1期（106~107年度）計畫（含績效指標）完成審查，各機關均按核定計畫執行；如依決議凍結，將影響本計畫之執行，包括無法達成計畫預定目標及績效指標、各機關均須重新調整採購契約內容等；以各地區國稅局為例，即有720臺老舊個人電腦受預算凍結影響無法汰換，除影響績效目標達成外，更將衍生稅務作業之資安風險。

二、「財政部資料中心設置整體計畫」

(一)目標達成情形

1. 本計畫工作項目包括「強化資料中心共享平臺」、「強化地方稅資訊平臺」、「強化電子發票整合服務平臺」及「財政訓練資訊資源整合集中」4項，目前完成3項招標作業，且履約進度正常，「強化地方稅資訊平臺」因受預算凍結影響，全案暫緩執行。
2. 本計畫第1期特別預算累計至107年9月30日，分配預算數為6,450萬元，實際撥付數（實現數、執行數）為6,450萬元，分配預算執行率為100%（實際撥付數／分配預算數，即6,450萬元／6,450萬元）。

(二)預期效益

1. 整合設置資料中心

建置本部資料中心，整併本部各機關機房，調減本部各機關機房計8處，除本部關務署報經國發會同意另行設置資料中心外，本部各機關其餘機房均轉型為通訊機房。107年度將調減本部財政人員訓練所機房計1處，轉型為通訊機房。

2. 資訊系統集中整合

移轉本部各機關30餘項資訊系統至本部資料中心，達成資訊資源整合運用目標。107年度將移轉部本部及財政人員訓練所等共計8項資訊系統至本部資料中心。

3. 強化資訊安全，提升機房服務

強化共享平臺之資訊安全及備援機制，可有效減低本部各機關重複建置資安防禦設備之資本支出。

4. 促進中央地方合作

配合各縣市政府地方稅稽徵機關之使用牌照稅收回自徵作業，強化賦稅資訊系統地方稅平臺之機容，有利於促進中央及地方合作，並擴散本部資料中心整併效益。

(三) 預算執行情形

1. 目前預算執行情形

貨幣單位：新臺幣千元

計畫名稱	第1期 法定 預算數 A	分配預算數				累計 至 107.9.30 分配預算數 B+C	累計 至 107.9.30 實際撥付數 D	累計 至 107.9.30 分配預算 執行率 D/(B+C)	累計 至 107.9.30 法定預算 執行率 D/A
		106年 12月 B	107年 8月 C	107年 11月	107年 12月				
財政部資料中心設置整體計畫	188,000	-	64,500	24,000	99,500	64,500	64,500	100%	34.31%

2. 本計畫預算凍結及影響

依據大院審議中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案（106~107年度）決議歲出第4款本部主管第1項「財政資訊中心」項下計畫預算凍結百分之十，凍結金額為2,400萬元；本項目係配合使用牌照稅地方政府收回自徵之業務需求，將系統向上集中建置於地方稅平臺，目前應用系統已另案開發完成，須由本項目擴充平臺所需軟硬體設備；如依決議凍結，除業務難以順利推展外，亦無法達成資料中心向上集中整合之目標。

肆、結語

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算中，本部主管之「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」及「財政部資料中心設置整體計畫」目前均依規劃期程執行中，本部將持續落實計畫並強化績效管考作業，達成整體計畫如期如質完成之目標，敬請各位委員惠予支持，謝謝。