

中華民國 107 年 10 月 11 日

立法院第 9 屆第 6 會期財政委員會第 5 次全體委員會議

# 金融監督管理委員會前瞻基礎 建設計畫執行情形報告



金融監督管理委員會



**主席、各位委員女士、先生：**

今天應邀列席 貴委員會報告本會前瞻基礎建設計畫執行情形，至感榮幸。首先衷心感謝 各位委員對本會業務的支持。以下謹就本會107年前瞻基礎建設計畫(「本計畫」)執行情形提出報告，敬請 各位委員指教。

### **壹、前瞻計畫執行情況**

本計畫係依行政院「數位國家創新經濟發展方案(2017~2025年)」重點工作「建構公教體系綠能雲端資料中心」，分配編列1,527萬元預算，投入本會及所屬四局共用資料中心設置事宜。

本計畫工作項目包括租用外部資料中心、建構應用系統虛擬化平台及各項基礎設施，透過資訊安全集中監控，強化資安防護水準等。本計畫完成後，將可改善本會暨所屬各局機房維運環境，符合節能機房規範，並將各局現有機房向上集中，提升資源整合運用及資安防護成效。

本計畫執行進度及付款均依預定期程辦理，至本年9月底止之預算執行率已達67.65%(全案工作進度達75%)，已完成資料中心軟硬體設備、網路建置及調校。後續仍將

依計畫期程，可望於 11 月底前完成全部專案工作及預算執行。

## 貳、結語

本案目前正辦理系統移轉及測試事宜，預期可依原計畫完成本會資料中心建置事宜，達成預期效益。

以上報告，敬請各位委員指教，並祝各位委員身體健康，萬事如意。謝謝！