

立法院第9屆第6會期

「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」  
報告

報告人：國家發展委員會主任委員 陳美伶

中華民國 107 年 10 月 26 日

# 「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」

## 報告

### 壹、前言

為打造未來30年國家發展需要的基礎建設，政府積極規劃前瞻性基礎建設的投資。前瞻基礎建設計畫包含八大項：1. 建構安全便捷的軌道建設、2. 因應氣候變遷的水環境建設、3. 促進環境永續的綠能建設、4. 因應數位轉型的數位建設、5. 加強區域均衡的城鄉建設、6. 因應少子化友善育兒空間建設、7. 營造健康生活的食品安全建設，以及8. 因應未來產業發展的人才培育促進就業建設。

感謝大院於106年7月5日三讀通過「前瞻基礎建設特別條例」（以下簡稱特別條例），並經總統於同年7月7日公布施行，以下謹依特別條例規定本會應辦理之工作，「主動資訊公開」、「公共建設先期作業審查」及「專案列管與考核」等辦理情形簡要報告如下：

### 貳、主動公開資訊於行政院全球資訊網專區

為滿足人民知的權利，提供民眾查詢參閱前瞻基礎建設計畫完整的資訊，本會已依特別條例第14條規定「主管機關應於行政院全球資訊網設置專區，提供便於蒐尋、得以理解之完整資訊，主動公開第5條所定可行性研究、綜合規劃、環境影響評估書件及選擇與替代方案之成本效益分析等在內之計畫報告，並定期公開執行進度及成果」，於行政院全球資訊網建置前瞻基礎建設專區，主動公開前瞻

基礎建設計畫106年度績效檢討報告與107年第1、2季執行進度檢討報告，以及行政院已核定之可行性研究報告、個案計畫之詳細計畫內容、預期效益等資料；另各競爭型計畫中央執行機關陸續核定地方政府之補助計畫，亦公布於該專區。

### 參、辦理特別預算公共建設計畫先期作業審查

本會依據特別條例第6條「…其計畫預算，應依計畫屬性分別辦理先期作業審查。…」規定，參照「政府公共建設計畫先期作業實施要點」，辦理前瞻基礎建設計畫第2期(108-109年度)特別預算公共建設計畫之先期作業審查，辦理歷程說明如下：

- 一、**籌備作業**：本會107年2月8日第50次委員會議審議通過「編審作業規劃」，本會即編訂作業手冊、函送办理流程及時程給各執行機關，並辦理說明會。
- 二、**初核**：中央執行機關於107年5月15日前初核各計畫經費需求並排列計畫優先順序。
- 三、**初審**：本會幕僚單位於107年6月初完成逐案審議並排列計畫優先順序。
- 四、**複審**：本會於107年6月中旬完成複審作業。
- 五、**會審**：107年6月20、21、28日由本會召開4場次跨部會審查會議，邀集財政部、行政院主計總處、行政院公共工程委員會等機關，就複審結果進行逐案研

商審議。

- 六、**委員會前會議**：107年7月10日由本會陳主任委員主持會議，邀請10個部會副首長會商，就會審結果交換意見。
- 七、**提報本會委員會議**：107年7月19日提報本會第57次委員會議討論通過，於107年7月20日陳報行政院。

特別預算第2期(108-109年度)公共建設計畫先期作業  
行政院核定情形如下：

- 一、**軌道建設**：422.046億元，占公共建設計畫預算22.18%。
- 二、**水環境建設**：593.059億元，占公共建設計畫預算31.16%。
- 三、**綠能建設**：84.917億元，占公共建設計畫預算4.46%。
- 四、**城鄉建設**：731.000億元，占公共建設計畫預算38.41%。
- 五、**因應少子化友善育兒空間建設**：22.545億元，占公共建設計畫預算1.18%。
- 六、**食品安全建設**：5.730億元，占公共建設計畫預算0.30%。
- 七、**人才培育促進就業建設**：43.691億元，占公共建設計畫預算2.30%。

後續由行政院主計總處彙整本會及行政院科技會報辦公室先期作業審查結果，編具完成前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案，行政院107年8月16日第3613次院會通過核列前瞻基礎建設計畫第2期(108-109年度)特別預算2,275億元，並送大院審議。

## 肆、前瞻基礎建設計畫推動與執行

為強化國家競爭力，政府積極推動前瞻基礎建設計畫，行政院賴院長並多次親赴各縣市瞭解計畫推動情形、協助解決相關問題，期許中央與地方協力落實各項計畫。

為控管計畫執行品質，本會依據特別條例第10條「主管機關專案列管及考核本條例所列計畫之執行」規定，訂定「前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則」，由本會綜整績效管考事宜，並依計畫性質由管考權責機關辦理列管；其中，公共建設計畫由行政院公共工程委員會、科技發展計畫由科技部負責管考，採每月追蹤進度，按季將績效檢討報告陳報行政院。

為利各項計畫順利推動，各中央執行機關之督導機制已專案檢討落後情形，加速推動辦理；如有涉及需跨部會協調事項，可提請行政院公共工程委員會公共建設督導會報或科技部前瞻基礎建設計畫工作督導會議協調處理，以落實計畫風險管理，提升執行能量。此外，管考機關本於解決問題為導向，不定期實地訪查計畫推動情形，主動發現問題，進而協助排解困難。

截至107年第3季(106年9月至107年9月底止)，前瞻基礎建設計畫特別預算累積預定支用數634.532億元，執行數542.378億元，預算執行率為85.48%。依建設類別預算執行率自高至低排序，依序為「因應少子化友善育兒空間建設」107.32%、「水環境建設」96.49%、「數位建設」86.64%、「人才培育促進就業建設」86.12%、「軌道建設」85.42%、「綠能建設」82.78%、「食品安全建設」78.82%、「城鄉建設」71.46%。(詳附表)

## 伍、結語

前瞻基礎建設計畫之推動，將有助刺激景氣，加速臺灣經濟轉型與升級，並提振國家長期競爭力。鑒於今年下半年為計畫執行之高峰期，行政院已責成各中央執行機關持續嚴格管控進度，並隨時透過跨部會協調，積極解決問題，以提升執行力，藉由中央與地方政府齊心協力，有信心在今年底時，達成整體特別預算執行率超過9成之目標。

另前瞻基礎建設計畫係屬連續性計畫，第1期預算至今(107)年底止，為銜接後續年度計畫執行，第2期(108-109年度)特別預算實有其通過之必要性，亟需在這個會期通過，才能讓建設不中斷，維持台灣經濟持續成長動能，懇請大院各位委員先進予以支持，謝謝。

附表、前瞻基礎建設計畫 107 年第 3 季特別預算累計執行統計表  
(106 年 9 月至 107 年 9 月底止)

金額單位：億元

項次	類別	計畫項數	第 1 期預算數 (106 年 9 月 -107 年 12 月) (A)	截至 107 年 第 3 季預定 支用數 (B)	執行數 (C)	預算執行率 (%) (D=C/B)
1	軌道建設	36	165.666	107.065	91.451	85.42
2	水環境建設	12	251.180	182.366	175.969	96.49
3	綠能建設	10	80.344	53.334	44.149	82.78
4	數位建設	19	158.945	89.394	77.448	86.64
5	城鄉建設	12	350.349	154.886	110.675	71.46
6	因應少子化友 善育兒空間建 設	2	19.605	9.235	9.911	107.32
7	食品安全建設	1	3.080	2.280	1.797	78.82
8	人才培育促進 就業建設	5	41.539	35.972	30.979	86.12
	合計	97	1,070.708	634.532	542.378	85.48

資料來源：行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet) (資料日期107年10月23日)。